

ПРИКАЗ

« 06 » 02 2023 г.

№ 35

с.Крутиха

Г О реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году ]

На основании региональной «дорожной карты» реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по капитальному ремонту МКОУ «Заковряшинская СОШ» Крутихинского района в 2023 году (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию

В.И. Белоненко



**Комплекс мер (Дорожная карта)  
по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования  
в рамках государственной программы  
Российской Федерации «Развитие образования»  
в отношении объекта капитального ремонта - муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение «Заковряшинская средняя общеобразо-  
вательная школа », расположенное по адресу:  
с.Заковряшино, ул.Воронежская, 40**

| №  | Наименование мероприятия   | Ответственный   | Срок                                      |
|----|--|---|---|
| 1. | Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы  | Комитет по образованию Крутихинского района Алтайского края | Не позднее 1 марта 2023 года              |
| 2. | Организован контроль за выполнением мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в отношении объекта капитального ремонта – МКОУ «Заковряшинская СОШ»                  | Муниципальный штаб по реализации проекта                    | Ежемесячно (каждый третий вторник месяца) |
| 3. | Сформирован Штаб родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МКОУ «Заковряшинская СОШ» | МКОУ «Заковряшинская СОШ»                                   | Не позднее 1 марта 2023 года              |
| 4. | Сформирован план деятельности Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания        | Штаб родительского общественного контроля                   | Не позднее 1 марта 2023 года              |
| 5. | Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания   | МКОУ «Заковряшинская СОШ»                                   | Не позднее 10 февраля 2023 года           |
| 6. | Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объекта капитального ремонта  | Комитет по образованию Крутихинского района Алтайского края | Не позднее 1 марта 2023 года              |
| 7. | Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту школы   | МКОУ «Заковряшинская СОШ»                                   | Не позднее 15 марта 2023 года             |
| 8. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания   | МКОУ «Заковряшинская СОШ»                                   | Не позднее 15 апреля 2023 года            |
| 9. | Выполнение ремонтных работ по капитальному ремонту   | МКОУ «Заковряшинская СОШ»                                   | Не позднее 25 августа 2023 года           |